Treinamento Organizacional

MÊS DE SETEMBRO/DIA										
DESCRIÇÃO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Elaboração do Projeto de Apresentação										
Divisão do Projeto										
Busca de Conteúdos										
Escolha do Material Escrito Utilizado										
Organização do Material Escrito										
Elaboração do Certificado										
Montagem de Slides para Apresentação										
Montagem do Material Escrito										
Organização pela quantidade de pessoas										
Escolha dos Palestrantes										
Montagem da Programação										
Compra de Material										
Divisão do Material										
Elaboração do Coffe Break										
Elaboração da Avaliação										
Busca pelas Dinâmicas										
Organização para Aplicação das Dinâmicas										
Preparação dos Palestrantes										
Finalização do Material Apresentado										
Organização do Local										
Escolha do Horário										
Finalização da Organização do Treinamento										
REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO										